

添付資料①作業および経費分担表

		組合	運営事業者	
運転管理	受付計量		○	
	施設運転		○	
	日常点検		○	
	性状分析		○	
	焼却残渣の保管及び積み込み		○	
	焼却残渣の運搬	○		
維持管理	調達・管理		○	
	長寿命化総合計画（施設保全計画）見直し		○	
	点検・検査・整備		○	
	補修・更新		○	
	機器管理台帳整備		○	
	建築物の保全		○	
	改良保全		○	
環境管理	環境保全計画作成		○	
	環境保全		○	
	作業環境保全計画作成		○	
	作業環境保全		○	
情報管理	各種報告書作成及び管理		○	
	施設情報等データ管理		○	
	設計図書等の管理		○	
その他管理	清掃		○	
	防火管理		○	
	警備・防犯		○	
	施設見学者対応		○	
	議会・住民	対応	○	
		資料の作成支援等		○
	災害時の対応		○	
その他施設管理		○		

添付資料②リスク分担表

リスクの種類		リスクの内容	リスク負担者	
			組合	運営事業者
共通	入札説明書等書類	要求水準書等の誤記及び提示漏れにより、本組合の要望事項が達成されない等	○	
	契約締結	本組合議会を含む本組合の事由により契約が結べない等	○	
		運営事業者の事由により契約が結べない等		○
	計画変更	本組合の指示による事業範囲の縮小及び拡大等	○	
	用地確保	事業用地の確保に関するもの	○	
	近隣地域対応	本施設の設置そのものに対する苦情等	○	
		上記以外のもの		○
	第三者賠償	調査、設計、建設及び運営において第三者に及ぼす損害の窓口	○	
		調査、設計、建設及び運営において第三者に及ぼす損害		○
	法令等の変更	本事業に直接関係する法令等の変更	○	
		上記以外の法令の変更		○
	税制度変更	運営事業者の利益に課される税制度の変更		○
		上記以外の税制度の変更	○	
	許認可遅延	運営事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの		○
	応募	応募費用に関するもの		○
	物価変動	一定の許容範囲を超えた物価変動（インフレ、デフレ）に係る費用増加分の負担	○	
		一定の許容範囲を超えない物価変動（インフレ、デフレ）に係る費用増加分の負担		○
	事故の発生	調査、設計、建設及び運営において発生する事故		○
事業の中止・遅延に関する債務不履行	本組合の指示及び本組合の債務不履行によるもの	○		
	運営事業者の債務不履行、事業放棄及び破綻によるもの		○	
不可抗力	一定の範囲を超えた天災、暴動等の不可抗力による費用の増大、計画遅延、中止等	○		
	一定の範囲を超えない天災、暴動等の不可抗力による費用の増大、計画遅延、中止等		○	

リスクの種類		リスクの内容	リスク負担者	
			組合	運営事業者
設計段階	設計変更	本組合の指示、提示条件の不備及び変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの	○	
		運営事業者の提案内容の不備及び変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの		○
	測量・地質調査	本組合が実施した測量及び地質調査部分に関するもの	○	
		運営事業者が実施した測量及び地質調査部分に関するもの		○
	建設着工遅延	本組合の指示並びに提示条件の不備及び変更によるもの	○	
		上記以外の要因によるもの		○
建設段階	工事費増大	本組合の指示並びに提示条件の不備及び変更による工事費の増大	○	
		上記以外の要因による工事費の増大		○
	工事遅延	本組合の指示並びに提示条件の不備及び変更による工事遅延、未完工による施設の供用開始の遅延	○	
		上記以外の要因による工事遅延、未完工による本施設の供用開始の遅延		○
運営段階	処理対象物の質の変動	想定範囲を超えた処理対象物の質に起因する費用上昇及び事故等	○	
		想定範囲を超えない処理対象物の質に起因する費用上昇及び事故等		○
	処理対象物の量の変動	許容量を超えた処理対象物の量の変動による費用上昇及び事故等	○	
		許容量を超えない処理対象物の量の変動による費用上昇及び事故等		○
	性能	本要求水準書、技術提案書及び運営マニュアル等との不適合		○
	施設に関わる契約の内容に適合しないもの	本事業期間中における施設に関わる契約の内容に適合しないもの		○
	施設の性能確保	事業終了時における施設の性能確保に関するもの		○